Экспертиза проекта

Управленческий портфель «Повышение привлекательности учебного процесса для разных категорий детей  с целью улучшения образовательных результатов»

Проект «Совершенствование и оптимизация учебного процесса путем создания мобильной цифровой среды» /#в_ногу_со_временем/
Руководитель проекта:
Костарева Татьяна Викторовна
заместитель директора по ВР
МБОУ «Дивьинская СОШ»

Базовые показатели проекта.

	1. 
	Количество участников ГИА по английскому языку
	01.06.2018г.
	0%
	На 01.06.2018г количество участников ГИА по английскому языку составило 0 чел (0%)

	2. 
	Количество участников олимпиад разного уровня
	01.06.2018г.
	23%
	На 01.06.2018г количество участников олимпиад разного уровня составило 41 чел со 2-11 кл    ( 23%)




Контрольные точки проекта (КТ)

	№ п/п
	Название этапа
	№ КТ
/от 2-до 6 в этапе/
	Название КТ
	Дата
/ДД.ММ.ГГГГ/в хронологической последовательности
	Результат
	Результаты экспертизы

	2019
	

	1.
	1
«Подготовка плана и реализация проекта»


	КТ 1
	Удовлетворенность образовательной средой всех участников образовательного процесса
	01.02.2019г.
	Анализ анкетирования участников образовательного процесса
	Удовлетворенность образовательной средой всех участников образовательного процесса составила 32%:
Учителя – 50%
Обучающиеся – 30%
Родители- 30%

	2.
	
	КТ2
	Количество участников ГИА по английскому языку
	01.03.2019г.
	0%
	На 01.03.2019г количество участников ГИА по английскому языку составило 0 чел  (0%)

	3. 
	
	КТ3
	Количество участников олимпиад разного уровня
	01.06.2019г.
	25%
	На 01.06.2019г количество участников олимпиад разного уровня составило 46 чел  (25%)

	4. 
	
	КТ4 
	Повышение уровня компетенции педагогов при использовании в работе беспроводного мобильного класса. 
	Август- ноябрь 
 2019
	100%
	На 01.10.19. – 7 %


В целях реализации проекта подготовлена нормативно – правовая база: управленческий проект рассмотрен и  рассмотрен  на педсовете № 2 от 09.11.2018г., Издан приказ об утверждении паспорта проекта № 111 от 24.12.2018г.
Школа получила дополнительное финансирование за счет реализации проекта в сумме 250 тыс. рублей. Данные средства были использованы для приобретения части беспроводного мобильного класса: 
· комплект входят ноутбуки (5 для учащихся+1 для учителя со специальным ПО); 
· беспроводная точка доступа и программное обеспечение для совместной работы педагога и учащихся; 
· гарнитура ( наушники + микрофон)  – 10 комплектов;
· проводная  компьютерная мышь для учащихся – 10 штук;
· беспроводная  компьютерная мышь для педагога – 1 штука;
· Сейф- тележка  для хранения и транспортировки мобильного класса – 1 штука.

В школе планируется создание беспроводного мобильного  класса для повышения качества образования и привлекательности образовательного процесса  путем создания комфортной образовательной среды.
В 2019-2020 учебном году усилия коллектива будут направлены на повышение уровня компетентности путем самообразования и обучения на различных курсах, семинарах и вебинарах. Учащиеся будут мотивированы на участие в  олимпиадах  разного уровня муниципального, регионального, всероссийского; запланировано обучение педагогов по работе с ПО; 
В мае 2019-2020 уч. г.  будет проведен анализ реализации проекта в рамках педагогического совета.

Вывод: Ввиду частичного финансирования и смещения сроков поставки оборудования в учреждение, реализация проекта отстает от запланированных дат контрольных точек.

Рекомендации:
· Провести корректировку проекта по содержанию, ориентируясь на цель - повышение эффективности и привлекательности образовательного процесса путем приобретения беспроводного мобильного класса
· Соотнести и привести к единому пониманию тему, цель, задачи и ожидаемые результаты проекта.
· Провести корректировку нормативно-правовой базы проекта. 
· В конце каждого учебного года проводить анализ реализации проекта.
· Представлять опыт работы педагогов  на мероприятиях (семинарах, конференциях) разного уровня.


                      10.10.2019
                       Эксперт                                                                                    Л.Г.Абызова


